

Informace k průběhu stavby Parkoviště u lékárny:

- stavba byla přerušena s ohledem na výsledek statické zátěžové zkoušky
- na základě návrhu řešení znalecké kanceláře proběhlo výběrové řešení na sanaci podkladu
- v rámci stavby byla provedena oprava havarijní kanalizační šachty u bankomatu
- v souvislosti se stavbou bude nově osazena příčná vpust pro zachycení přívalové vody pod bývalou cihelnou a provedena nový asfaltový povrch do prostoru garáží v ulici Dvorky
- termín dokončení stavby je do 31. 7. 2019